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	общество с ограниченной ответственностью

«Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ»

ИНН 7100012933, КПП 710001001

Юридический адрес: 301600, Тульская обл., м. р-н Узловский, г.п. город Узловая, г. Узловая, ул. Гагарина, д.16, офис 103.

Почтовый адрес: 301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1

Email: tc.cs@yandex.ru , тел. 8-800-101-95-85


ОГРН 1227100008398, ИНН/КПП 7100023491/710001001

Техническое задание на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, отладку преобразователей частоты и контролеров управления системы автоматизации производственного объекта:

«Линия по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб, производства ф. «Марчегалья СПА», Италия»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание данных и требований

	1
	2
	3

	1. 1.
	Наименование Заказчика.
	ООО «Трубная компания ЦЕНТР-СТАЛЬ». ОГРН 1227100008398, ИНН/КПП 7100023491/710001001



	2. 1.
	Место строительства 

(адрес объекта)
	301602, Тульская обл., Узловский муниципальный район, г. Узловая, ул.14 декабря, д.28, а/я 1. Производственное здание расположено по адресу: Тульская область, гор. Узловая, ул. 14 Декабря, без номера дома (напротив корпуса № 14 ЗАО «Узловский машиностроительный завод»).

	3. 1.
	Сроки выполнения работ
	· начало работ – 08.01.2023 г.
· окончание работ – 01.08.2024 г.

	4.
	Характеристика производственного объекта

	Объект «Линия по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб» согласно утвержденному проекту №5.17052022 разработанному ООО «СТРОЙТЕХНОПРОЕКТ», должен соответствовать следующим характеристикам:

- производимая труба диаметром от 4,76 до 10 мм, с толщиной стенки 0,7 мм должна полностью соответствовать ТУ 14-005-78673941-2008, ТУ 14-008-78673941-2009, ТУ 14-009-78673941-2009 для изготовления конденсаторных панелей холодильников и гидравлических систем автомобилей;
- максимальная скорость проката заготовки – 100 м/мин
- максимальная скорость проката трубы d 4,76- 200 м/мин;
-производительность линии по трубе - 1000 кг/ч.  
-производительность линии в год должна быть не менее 4200 т/год;
Система автоматизации объекта состоит из шкафов управления участками линии и пультов операторов:

1. Шкаф управления двойным вертикальным размывателем ленты, вертикальным накопителем ленты, трубоформовочным и калибровочным станом на основе контролера Siemens S7 CPU400 (1 шт.) и преобразователей частоты фирмы ELCONN серии CBT 70-4-F2-E (4 шт.).  Пульты управления с панелями оператора Siemens OP 17 (3 шт.). Периферия – модули Siemens ЕТ 200, DI, DO, AI, AO. (3 комплекта). 
2. Шкаф управления волочильным станом и трубонаматывающим устройством на основе контролера Siemens S7 CPU300 (1 шт.) и преобразователей частоты фирмы INOVANCE серии MD810 (6 шт.).  Пульты управления с панелями оператора Siemens OP 17 (2 шт.). Периферия – модули Siemens ЕТ 200, DI, DO, AI, AO. (2 комплекта).

3. Шкаф управления высокочастотной сварочной установкой.

4. Шкаф управления высокочастотной установкой отжига.

5. Шкаф управления газосмесительной станцией и туннелем охлаждения трубы.

6. Шкаф управления ванной и печью цинкования.

7. Шкаф управления линией чистовой перемотки на основе контролера Siemens S7 CPU300 (1 шт.) и преобразователей частоты фирмы INOVANCE серии MD810 (5 шт.).  Пульты управления с панелями оператора Siemens OP 17 (1 шт.). Периферия – модули Siemens ЕТ 200, DI, DO, AI, AO. (1 комплект).

	5.
	Требования к
результату работ
	Введенный в эксплуатацию объект «Линия по производству стальных электросварных холоднодеформированных труб» с требуемыми характеристиками согласно утвержденному проекту №5.17052022 разработанному ООО «СТРОЙТЕХНОПРОЕКТ» должен соответствовать действующим стандартам, нормам и правилам:

- производимая труба диаметром от 4,76 до 10 мм, с толщиной стенки 0,7 мм должна полностью соответствовать ТУ 14-005-78673941-2008, ТУ 14-008-78673941-2009, ТУ 14-009-78673941-2009 для изготовления конденсаторных панелей;

- максимальная скорость проката заготовки - 200 м/мин;

- производительность линии должна быть не менее 4200 т/год;

Доработка существующих инструкций, руководств пользователя на систему АСУ-ТП.   

   

	6.
	Требования к объемам выполняемых работ
	Подрядчику поручается: 
1. Силами заказчика выполнить монтаж на проектные места и наладку оборудования АСУ-ТП, указанного в п.4.

2. Выполнить прокладку кабелей и расключение их в шкафах управления, согласно кабельного журнала (Приложение 1). 

3. Выполнить работы по монтажу и подключению двигателей стана.

4. Выполнить работы по монтажу и подключению гидрооборудования стана.

5. Выполнить работы по монтажу и подключению пневмооборудования стана.

6. Выполнить работы по монтажу и подключению системы охлаждения.
7. Выполнить конфигурирование ПЧ фирмы INOVANCE для взаимодействия с существующим программным обеспечением Step 7 фирмы Siemens.

8. Совместно с Заказчиком отладить работу программного обеспечения, контролеров, ПЧ, пультов управления на следующих частях объекта:

8.1 Настроить АСУ-ТП двойного вертикального разматывателя. (пневмоуправление)

8.2 Настроить АСУ-ТП вертикального накопителя ленты (ПЧ-2 шт.).
8.3 Настроить АСУ-ТП трубоформовочного и калибровочного стана ПЧ-3 шт.).
8.4 Настроить АСУ-ТП высокочастотной сварочной установки (ВЧС).

8.5 Настроить АСУ-ТП высокочастотной установки отжига (ВЧО). 
8.6 Настроить АСУ-ТП синхронизатора. (пневмоуправление)
8.7 Настроить АСУ-ТП волочильного стана (ПЧ-4 шт.).
8.8 Настроить АСУ-ТП трубонаматывающего устройства (ПЧ-1 шт.).

8.9 Настроить АСУ-ТП карусельного трубонаматывателя (ПЧ-1 шт.).

8.10 Настроить АСУ-ТП труборазматывателя линии чистовой перемотки (ПЧ-1 шт.).

8.11 Настроить АСУ-ТП роликов передвижения трубосмазочного устройства (ПЧ-1 шт.).

8.12 Настроить АСУ-ТП трубонаматывателя линии чистовой перемотки (ПЧ-2 шт.).

8.13 Настроить АСУ-ТП скарификатора линии чистовой перемотки (ПЧ-1 шт.).
9. Совместно с Заказчиком настроить работу и взаимодействие с оборудованием и шкафами управления дистанционных пультов (ПУ) управления следующих устройств:

9.1 ПУ двойного вертикального разматывателя ленты.

9.2 ПУ вертикального накопителя ленты.

9.3 ПУ трубоформовочного и калибровочного стана.

9.4 ПУ ВЧС.

9.5 ПУ ВЧО.

9.6 ПУ синхронизатора. 

9.7 ПУ волочильного стана.

9.8 Дистанционного ПУ трубонаматывающего устройства
9.9 Местного ПУ трубонаматывающего устройства.

9.10 ПУ линии чистовой перемотки. 

9.11 ПУ опрокидывателя линии чистовой перемотки.
10. Совместно с Заказчиком провести испытания указанных в п.4 частей объекта, холодный и горячий пуск всего объекта, проверить требуемые характеристики работы объекта при заданном качестве получаемого изделия.
11. Совместно с Заказчиком доработать существующие инструкции, руководства пользователя на систему АСУ-ТП, а также на шкафы и пульты управления станом.
12. Совместно с Заказчиком участвовать в финальном пуске и приемки объекта в эксплуатацию.

13. Подрядчик обязуется выполнять все необходимые дополнительные объемы работ в части АСУ ТП, возникающие по результатам монтажных работ и после проведенных испытаний. При этом изменение объемов и видов установленных работ, возможно путем заключения сторонами дополнительного соглашения, на   основании   Ведомости дополнительных работ.

14. Требования к последовательности этапов выполнения работ: не позднее 30 дней после подписания договора предоставить Заказчику на утверждение график производства работ указанных в п.1-10, а также список приемо-сдаточной документации.

15. Пуско-наладочные работы должны быть проведены в срок до 30.07.2024 г. Всю исполнительную документацию передать Заказчику в срок до 07.08.2024 г.

	7.
	Требования
к

производству
и последовательности выполнения работ
	1. Работы по монтажу производятся в стесненных условиях на территории строящегося предприятия, с сетью транспортных и инженерных коммуникаций, при существующих подземных и надземных элементах основного ограждения. По договоренности сторон возможно частичное выполнение работ на территории предприятия Подрядчика.

2. При выполнении работ по монтажу и наладке оборудования линии производства стальных электросварных холоднодеформированных труб и вспомогательного оборудования Заказчиком осуществляется технический надзор в соответствии с приказом по предприятию.

3. В случае повреждения инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик обязан восстановить их за свой счет.

4. По окончании работ Подрядчик должен произвести уборку рабочей зоны, устранить замечания, выданные во время сдачи объекта в эксплуатацию.

5. Приёмочные испытания оборудования или отдельных систем должны быть проведены Подрядчиком с привлечением представителей персонала Заказчика после окончания всех монтажных работ с составлением акта. Перед испытаниями должно быть проверено выполнение ПТЭ, ПУЭ, СНиПов, СО, ГОСТов, норм технологического проектирования, правил пожаро и взрывобезопасности и других нормативных документов Подрядчиком с составлением акта в объеме выполненных работ.

6. Подрядчик предоставляет исполнительную и техническую документацию на оборудование, материалы, комплектующие и выполненные работы согласно РД11.02-2006 и других нормативных документов.

7. Работы должны выполняться в сроки указанные в графике производства работ.

8. Подрядчик обязан разработать детализированный график и согласовать его с Заказчиком.

9. Изменение сроков выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

10. До начала проведения МР Подрядчик обязан:

· провести входной контроль оборудования и материалов;

· согласовывать с Заказчиком места складирования образующихся отходов, демонтируемых и монтируемых деталей и металлоконструкций, пути их транспортировки;

· иные подготовительные работы;

· в течение 7 (семи) календарных дней после заключения договора назначить своего уполномоченного представителя для координации и решения всех вопросов, связанных с исполнением договора, а также лиц, ответственных за охрану труда, промышленную и пожарную безопасность и в письменном виде известить об этом Заказчика с описанием полномочий вышеуказанных лиц и зон их ответственности;

· выдать замечания по рабочей и проектной документации (неполная информация, отсутствие документации, инструкций и т.д.), необходимых для выполнения работ, предоставленной Заказчиком, в течение 30 (десяти) календарных дней с даты ее получения. 

· обеспечить технический надзор за монтажными работами самостоятельно по согласованию с Заказчиком;

· по требованию Заказчика предоставлять всю необходимую документацию;

· обеспечить наличие у персонала (специалистов) Подрядчика необходимых инструментов, инвентаря, приборов, оборудования, оснастки, средств индивидуальной защиты;

· обеспечить систему контроля качества работ; входной контроль поступающих материалов, изделий и конструкций, текущий контроль технологических процессов при производстве работ, приемочный контроль выполненных работ;

· устранить в сроки, согласованные с Заказчиком, недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока результата выполненных работ.

11. Заказчик осуществляет в процессе выполнения работ технический надзор и контроль соответствия объема и стоимости работ, а также контроль соблюдения Исполнителем требований законодательства в области охраны окружающей среды.

12. Допуск Подрядчика для выполнения электромонтажных работ на действующим электрооборудовании ниже 1 кВ производится работником Заказника по распоряжению.

13. Последовательность всех работ вести в строгом соответствии с технологией производства работ, с соблюдением графика работ. Необоснованные отступления от графика работ и срыв срока выполнения работ, предоставляют Заказчику возможность в одностороннем порядке расторгать договорные обязательства и привлекать другую подрядную организацию. 
14. За несвоевременный ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик уплачивает штрафные санкции, предусмотренные договором. 
15. Подрядчик обязуется:

· Провести подготовительные работы на площадке объекта.

· Выполнить монтажные работы, согласно утвержденной рабочей документации.

· Выполнить пуско-наладочные работы по программе, разработанной Подрядчиком, утвержденной Заказчиком.

· Выполнить подготовку и предоставление Заказчику исполнительной документации, согласно перечню, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком.

· Обеспечить порядок и чистоту на Объекте и конкретных местах производства работ. 
· Все отступления от проектной документации в ходе монтажных работ оформлять техническими решениями, согласованными с Проектной организацией и утвержденными Заказчиком.

· При проведении работ предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности и работоспособности, существующих оборудования, систем и коммуникаций Заказчика, остающихся в работе.

· Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и результата выполненных работ до приемки работ Заказчиком по акту.

· Персонал Подрядчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности.
· Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе Подрядчик обязан провести проверку работников на предмет отсутствия признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения. При этом Подрядчик обязуется не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

· При выполнении работ соблюдать требования правил производства работ, внутреннего распорядка, пропускного и внутри объектового режима на Объекте, установленного Заказчиком, техники безопасности, пожарной безопасности, а также нести ответственность за их ненадлежащее выполнение.

· Своими силами и за свой счет в течение 3 (трех) дней после сдачи выполненных работ Заказчику в полном объеме вывезти за пределы территории, на которой проводились работы, принадлежащие Подрядчику инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и другое имущество. 

· Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.

· Место временного накопления отходов, образованных в результате исполнения обязательств, Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком. 
16. Заказчик обязуется:

· до начала выполнения работ передать Подрядчику акт приема- передачи имеющуюся у него проектно-конструкторскую документацию, нормативно техническую документацию;

· до начала выполнения монтажных работ передать Подрядчику по акту приема-передачи оборудование и материалы, необходимые в соответствии с технической документацией для монтажа в шкафы управления;

· содействовать Подрядчику в свободном доступе к месту производства работ;

· обеспечить предоставление Подрядчику имеющихся на территории Заказчика стационарных точек подключения электроэнергии;

· осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком действующего законодательства, норм и правил в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и правил безопасного ведения работ;

· перед началом производства работ провести вводный инструктаж персонала Подрядчика в АБК и первичный инструктаж непосредственно на рабочих местах;

· обеспечить своевременное оповещение работников Подрядчика (субподрядчиков) о возникновении аварийных ситуаций на объекте;

· в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объектов производства работ к сдаче сформировать приемочную комиссию по окончательной приемке объектов производства работ;

· принять выполненные Подрядчиком по договору работы в соответствии с условиями настоящего технического задания либо заявить мотивированный отказ от их приемки.

· Работы выполняются в условиях строящегося предприятия в установленном порядке.

· Заказчик может предоставить Подрядчику бытовые помещения и мастерские на правах аренды, после заключения соответствующих договоров. 

	8.
	Применяемые
стандарты, СНиПы и прочие правила.
	Работы выполнить в соответствии с действующими нормами, правилам и стандартами:
· ГОСТ Р 52860-2007 «Технические средства физической защиты. Общие технические требования»;

· РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрупнённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»;

· Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»;

·  Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (7-е издание), (утв. Приказами Минэнерго РФ от 20.06.2003 г. N 242, 20.05.2003 г. N 1879.04.2003 г. N 150, 8.07.2002 г. N 204, 6.10.1999 г.);
· «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

· ПОТ при эксплуатации электроустановок;
· ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ;
· ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов».
· Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ N 1479 от 16.09.20 (с изменениями на 21 мая 2021 года);
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

	9.
	Требования к применяемым материалам и оборудованию.
	1. До начала работ Заказчик передает Подрядчику документы (материалы Заказчика), удостоверяющие качество используемых материалов, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы). Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны поставляться с оригиналами (либо заверенными синими печатями копиями) сертификатов и другими документами заводов изготовителей, удостоверяющие их качество.

2. Все поставляемые материалы, оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными (эксплуатации, консервации) произведены не позднее 2022 года, соответствовать проектной документации, при изменении типов материалов и оборудования обязательно согласование с Заказчиком.

3. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документации.

4. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовленными к применению.

5. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

	10.
	Приемка выполненных работ
	1. Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение требований ОТ и ППБ, а также контроль соблюдения Подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды в течение всего времени выполнения работ.

2. Подрядчик является ответственным за сроки и качество выполняемых работ, согласованных объемов в соответствии с договорными обязательствами.

3. Все вопросы по выполнению работ должны быть согласованы с Заказчиком.

4. Подрядчик обязан сдать, а Заказчик принять, выполненные работы по актам выполненных работ в соответствии с исполнительной документацией и предоставлением следующих документов:

· счета-фактуры (товарные накладные) на стоимость используемых материалов;

· форма № Вн-М-05 акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и ремонте оборудования;

6. По завершению работ, одновременно с предоставлением Заказчику последнего акта выполненных работ, должна быть сдана Заказчику вся исполнительная документация на данный объект согласно РД-11-02-2006 (Последний акт выполненных работ приниматься не будет без полного комплекта исполнительной документации). Исполнительная документация передается Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF.

	11.
	Гарантийные
обязательства.
	1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполняемые Подрядчиком.

2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течении 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты (недостатки, недоделки и т.п.), то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается на срок устранения дефектов. Если срок для устранения дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) не будет согласован Сторонами, то дефекты должны быть устранены Подрядчиком в течение 14 календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления, если более длительный срок не будет вызван характером работ.

4. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ условиям договора, а также действующим техническим требованиям, государственным и отраслевым стандартам РФ, нормам проектирования.

	12.
	Прочие и специальные требования
	1. Подрядчик вправе предложить аналог МТР (при условии, если он указан в ПСД).

	13.
	Требования по формированию
сметной стоимости
	1. Сметная стоимость работ составляется базисно-индексным методом в нормативных базах:

· ФЕР Федеральные единичные расценки.

В актуальной редакции (с пересчетом базовых цен в текущие цены с помощью соответствующих индексов соответствующего периода).

2. Накладные расходы в смете нормируются в процентах от фонда оплаты труда - ФОТ.

Нормативы накладных расходов в смете следует определять согласно «Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве».

3. Сметная прибыль в смете нормируется в процентах от фонда оплаты труда - ФОТ.

Нормативы сметной прибыли определяются в соответствии с положениями «Методических указаний по определению величины сметной прибыли в строительстве».

Согласно МДС 81-35.2004, резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов промышленного назначения определяется в размере не более З % от итога глав 1-12 и включается в Сводный сметный расчет стоимости объекта. При расчетах за выполненные работы указанные расходы полностью расшифровываются с оформлением актов о приемке выполненных работ. Расчеты должны быть подтверждены соответствующими актами, утвержденными комиссией из состава представителей Заказчика, Подрядчика. 
При оформлении актов указывается, что дополнительные работы и затраты оплачиваются в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

4. В случае отсутствия в действующих сборниках сметных норм и расценок отдельных нормативов по предусматриваемым в проекте технологиям работ допускается разработка соответствующих индивидуальных сметных норм или калькуляций.

5. В сметной документации предусматривать районный коэффициент к заработной плате.

6. Сметную документацию (сметы и акты выполненных работ по форме КС-2 и КС-3) предоставлять Заказчику для проверки в бумажном виде и электронном виде в рекомендуемых форматах *.cxa. 
7.  Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Договором.



	14.
	Порядок оплаты работ.
	1. Авансовый платеж – 30 % от стоимости работ.

2. Платеж в размере 40% от общей цены после завершения работ по п.1-16.

3. Окончательный платеж в размере 30% от общей цены после приемки работ.

	15.
	Дополнительные обязательства.
	Подрядчик должен предоставить банковскую гарантию на всю стоимость контракта.


Главный энергетик                                             
                                             
Бородин И.Э.
Приложение 1

Кабельный журнал

	Участок трассы кабеля, провода
	Кабель, провод

	
	Марка
	Кол-во, 
Число и сечение жил
	Длина,             м

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Стан
	ПВ3
	1*16 Ж/З
	154
	

	Стан
	ПВ3
	1*50 Ж/З
	19
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*2,5
	252
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	12*1,5
	525
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	24*1,5
	629
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	24*2,5
	22
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	3*2,5
	129
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*0,5
	15
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	3*1,5
	190
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*4
	22
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	7*1,5
	989
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	7*2,5
	166
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*16
	47
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*25
	61
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*6
	40
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*1,5
	532
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*1,5 СЛ
	90
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	10*1,5
	215
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	19*1,5
	100
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	5*1,5
	2
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	16*1,5
	410
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	3*0,5 СЛ
	330
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	2*4*0,5 СЛ
	342
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	2*0,5 СЛ
	40
	

	Стан
	Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2* 2* 0,52
	 
	54
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*1 экр
	177
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	7*1 экр
	36
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*25 экр
	19
	

	Стан
	Термопара
	 
	64
	

	Стан
	Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2* 2* 0,52
	 
	130
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	3*0,5 экр
	20
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	4*6 СЛ
	15
	

	Стан
	КГВЭВнг-LS
	2*1,5
	130
	

	 
	 
	 
	 
	

	 Итого КЛ
	224
	 
	5966
	


